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Ligne du temps
LEGENDE

DAC ChantierDEDA
Hors 

PF

T0 : Création 

du chantier

T1 : Mise en 

programmation

T1’ : Mise en 

information

T2 : Lance appel 

à coordination

15 J

T3 : Réponse 

à l’appel

T4’ : Réunion finale de 

coordination

15 J

T5 : Envoi 

du PV final

7 J

T6 : Remarques 

sur PV final

Création 

du CCC

T7 : Envoi du 

DA aux 

participants

30 J

T8 : Remarques des 

participants sur le DA

7 J

T9 : Envoi 

du DA au 

GDV

7 J

T10 : Accusé 

de réception 

du DA par GDV 

compétent

7 J

T11 : Envoi de 

demande d’avis aux 

autres GDV

7 J

T12 : Avis des 

autres GDV

30 J

T13 : GDV 

compétent organise 

une réunion

15 J

T14, T14’ : 

Décision du GDV 

compétent

30 J

30 J

T15 : Rappel de la 

demande 

d’autorisation

7 J

T14’’ : Refusé 

par défaut

7 J + 15 J
T16’ : Demande de 

prolongation de 

l’autorisation

T16 : début de chantier 

Min 6 mois (4 mois si activité 

libéralisée

12 M

T18 : Expiration 

de l’autorisation

T17 : Décision 

de 

prolongation

T18’ : Expiration 

de l’autorisation 

prolongée

12 M

30 J 6 M

T19 : GCC enregistre 

le recours

T14 

T14’

T14"

T17

T18

30 J

T20 : CT envoie une 

copie du recours au 

GDV

10 J

T21 : CT décide 

sur le recours

60 J

T22: Recours 

contre décision CT 

à RW

30 J

T23 : 

invitation EDL 

entrée

T24 : Réunion et 

PV EDL entrée

T25 : GCC informe 

GDV du début 

travaux

T26 : GCC 

informe 

riverains

T16 : début de 

chantier 

7 J

1 J

7 J

T37: Fin 

de 

travaux

T38: 

invitation 

EDL sortie

T39: 

Réunion 

EDL sortie

T40: PV 

EDL 

sortie

T40’: Voirie 

en pristin

état

T40’’: GDV 

fait seul EDL 

(unilatéral)

30 J

7 J

T 27: Découverte 

installation documentée 

non présente ou 

installation présente non 

documentée

24h

T28 : 

Entrepreneur 

prévient 

MO/CP/BA

24h

T29 : MO 

contacte 

propriétaire

T30 : Si pas de 

propriétaire, MO 

convoque les GCC

24h

T31 : GCC Prop. 

Constate avec 

MO

24h

T41: Travaux 

complémentaires

7 J

T42 : GCC 

commence 

travaux compl.

T43: GCC 

Termine 

travaux compl.

T44: 

invitation 

EDL sortie 

compl.

T45: Réunion 

EDL sortie 

compl.

T46: PV 

EDL sortie 

compl.

T46’: Voirie en 

pristin état

T46’’: GDV 

fait seul EDL 

(unilatéral)

30 J

7 J

T47: Fin 

de 

chantier

T40-40’-40’’

T46-46’-46’’

7 J

T48: plan 

récolement

6 M

T49 : CT 

clôture

7 J

Recours Avant chantier
Pendant chantier Clôture du chantier

Coordination


